

# Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č.01/03/2009  
v zmysle §536-565 obchodného zákonníka.  
(ďalej len „Zmluva“)  
Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Obec Kružná  
Sídlo: Kružná č. 139, 049 51  
v zastúpení: Ondrej Fábíán- starosta obce  
IČO : 00594776  
DIČ : 2020937523  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu: 23921582/0200  
tel. / fax.: 0905 682 237, 058 / 788 35 62  
e- mail: [obec.kruzna@kidrv.sk](mailto:obec.kruzna@kidrv.sk)  
(ďalej len objednávateľ)

**2. Zhotoviteľ :** J.P.-STAV spol. s r.o.  
Sídlo: Šafárikova č. 125, 04801 Rožňava  
V zastúpení: Peter Jakobej – konateľ spoločnosti  
IČO: 36 183 792  
IČ DPH: SK2020036953

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.- pobočka Rožňava  
č. účtu: 0510317497/0900  
tel./fax: 058 / 788 35 50  
e - mail : [jpstav@jpstav.sk](mailto:jpstav@jpstav.sk)  
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
Oddiel Sro, Vložka č.10306/V

(ďalej zhotoviteľ)

## Preambula

1. Podľa odseku 2.2. Zmluvy Zhotoviteľ zabezpečuje vyhotovenie diela v rozsahu podľa objednávateľom predloženého výkazu výmer.
2. Zmluvné strany konštatujú, že výkaz- výmer, ktorý bol podkladom pre ocenenie zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ, knižnice a požiarnej zbrojnice v Kružnej“ vo verejnom obstarávaní a následne ako podklad pre uzatvorenie zmluvy o dielo a jej plnenie nebol spracovaný úplne, dostatočne a presne. Výkaz výmer neobsahuje všetky nevyhnutné práce obsiahnuté v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie.
3. Zmluvné strany konštatujú, že počas realizácie stavby sa zistilo, že zákazku nie je možné dokončiť v zmysle pôvodného výkazu výmer a je nevyhnutné vykonať aj práce v pôvodnom výkaze výmer nezahrnuté.

## Predmet dodatku

4. Týmto dodatkom sa dopĺňa výkaz výmer podľa bodu 2.2. Zmluvy o nové položky. Doplnenie výkazu výmer je uvedené v prílohe č.1 tohto Dodatku a tvorí neodeliteľnú časť Dodatku.
5. Predmet zákazky ostáva nezmenený a stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie. Dodatkom sa zjednáva náprava chýb v tabuľkovej časti projektovej dokumentácie a predmet zákazky teda nie je podstatným spôsobom zmenený (§9 ods.3 písm. a) Zákona 25/2006 Z.z.).

6. Ostatné podmienky plnenia podľa Zmluvy ostávajú nezmenené (§9 ods. 3 písm b) Zákona 25/2006 Z.z.).

#### Termín realizácie

7. Začatie realizácie prác v zmysle dodatku: do 5 pracovných dní od podpísania dodatku  
8. Ukončenie realizácie prác v zmysle dodatku: do 2 mesiacov od začatia

#### Platobné podmienky

9. Celková hodnota položiek doplnených týmto dodatkom je vo výške: 42.258,87 EUR bez DPH.  
10. Fakturácia uvedených položiek bude prebiehať mesačne na základe skutočne prevedených prác. Výška mesačnej faktúry bude minimálne 1.000,- EUR vrátane DPH. Maximálna výška mesačnej faktúry bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa finančných možností objednávateľa a skutočne prevedených prác.  
11. Po ukončení všetkých stavebných prác bude zhotoviteľom vystavená konečná faktúra. Konečná faktúra bude uhrádzaná v mesačných splátkach v minimálnej výške 1.000,- EUR vrátane DPH. Maximálna výška mesačnej splátky bude stanovená podľa finančných možností objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi každú mesačnú splátku v maximálnej možnej výške najneskôr do 25. dňa aktuálneho mesiaca.  
12. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zvýšenú mesačnú splátku po prijatí prostriedkov na svoj účet (úhrada DPH obciam z PPA) a to v plnej výške prijatých prostriedkov najneskôr do 10 dní od prijatia prostriedkov. Predpokladaná výška zvýšenej splátky je 20.385,- EUR.  
13. V prípade neuhradenia mesačnej splátky na účet zhotoviteľa v stanovenej lehote je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý deň omeškania úhrady.  
14. V prípade neuhradenia zvýšenej mesačnej splátky v zmysle bodu 10. tohto dodatku na účet zhotoviteľa v je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý deň omeškania úhrady.  
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní stavby odovzdať objednávateľovi všetky certifikáty, vyhlásenia zhody a revízne správy nevyhnutné ku kolaudácii stavby na práce a dodávky prevedené zhotoviteľom.

#### Záverečné ustanovenia

16. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením podľa platných predpisov.  
17. Dodatok je vyhotovený d 4 rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

Za objednávateľa:


v Kružný ..... dňa: 5.9.2012

  
.....  
starosta obce

Za zhotoviteľa:

v KRUŽNÝ ..... dňa: 5.9.2012

**J.P. - STAV** spol. s r.o. (19)  
Safarikova 125  
048 01 ROŽŇAVA  
IČO: 36 183 792  
IČ DPH: SK202000953

  
.....  
konateľ spoločnosti