

Dodávateľ IČO 36183792 IČDPH SK2020036953 DIČ 2020036953 Číslo 1102091
Okresný súd, Košice I, vložka 10306/V

J.P. STAV spol. s r. o.
Šafárikova č. 125
04801 Rožňava

Konšt.symbol 0308 Objednávka
Banka
Č.účtu:
Odberateľ IČO 00594776
DIČ 2020937523
IČDPH

Peň.ústav Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu ABO 0510317497/0900

IBAN: SK48 0900 0000 0005 1031 7497
BIC: GIBASKBX

Obec Kružná

č. 139

049 51 Kružná

Konečný príjemca:

Deň splatnosti 20.09.2011
Deň zdan.plnenia 31.08.2011
Deň vyhotovenia 06.09.2011
Forma úhrady Príkaz k úhrade

Fakturujem Vám na základe Zmluvy o dielo č. 01/03/2009 a priloženého súpisu vykonaných prác za prevedené stavebné práce na akcii Rekonštrukcia a Modernizácia Ocú v Kružnej 1. etapa:

Popis položky	množstvo	DPH%	bez DPH	bez DPH	EUR
1	1.00	20	0,00	30 028,11	30 028,11
			DPH 20% základ	30 028,11	6 005,62

K úhrade celkom EUR

36 033,73

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk

(1 085 552,15 SKK)*



Pečiatka a podpis odberateľa

J.P. - STAV spol. s r.o. (10)
Šafárikova 125
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 36 183 792
IČ DPH: SK2020036953

Pečiatka a podpis dodávateľa

Vystavil:

Tel: 058/7883550

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OČŮ V KRUŽNEJ 1. ETAPA- krycí list					Miesto: KRUŽNÁ	
JKSO :						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: J.P.-STAV		Dňa: 09.09.2011
Odberateľ: Obec Kružná				IČO: 594776		
04951 Kružná Kružná 139				DIČ: 2020937523		
Dodávateľ: J.P. STAV Rožňava				IČO: 36183792		
				DIČ: 2020036953		
Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDÁK, EDELÉNYSKA 18				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:			30 028,11	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		
podpis:						
dátum:						
					E Celkové náklady	
					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 30 028,11
					22	DPH 20 % 30 028,11 6 005,62
					23	DPH 0 %
					24	Sučet riadkov 21 až 23: 36 033,73
					F	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		Duálne oceňovanie - SKK:		
podpis:		podpis:		Bez DPH: 904 626,93		
dátum:		dátum:		S DPH: 1 085 552,24		
pečiatka:		pečiatka:				
		J.P. - STAV spol. s r.o. (10) Šafárikova 125 048 01 ROŽŇAVA IČO: 36 183 792 IČ DPH: SK2020036953				

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		Spolu bez DPH		DPH - 20%		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	Spolu s DPH Rozp. - ďalšie
Stavba REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OČÚ V KRUŽNEJ 1. ETAPA- I	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
....Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OČÚ	22 538,50		0,00		22 538,50		0,00		0,00		22 538,50		4 507,70		27 046,20	814 793,82
.....Časť :01 Zápravotechnická inštalácia	1 318,20		0,00		1 318,20		0,00		0,00		1 318,20		263,64		1 581,84	47 654,51
.....Časť :02 Ustredné vykurovanie	1 371,35		0,00		1 371,35		0,00		0,00		1 371,35		274,27		1 645,62	49 575,95
.....Časť :03 Elektroinštalácia	4 800,06		0,00		4 800,06		0,00		0,00		4 800,06		960,01		5 760,07	173 527,96
Spolu za Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ :	30 028,11		0,00		30 028,11		0,00		0,00		30 028,11		6 005,62		36 033,73	1 085 552,24
....Objekt :SO 10 NN prípojka	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Spolu za Objekt :SO 10 NN prípojka :	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Stavba spolu :	30 028,11		0,00		30 028,11		0,00		0,00		30 028,11		6 005,62		36 033,73	1 085 552,24



Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba Rekonštrukcia a Modernizácia Očú v Kružnej 1. ETAPA*		Miesto: Kružná		Rozpočet:											
Objekt SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia Očú		JKSO:		Spracoval: J.P.-STAV											
Odberateľ: Obec Kružná		IČO: 594776		Dňa: 09.09.2011											
Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.		IČO: 36183792		Zmluva č.: 2020937523											
Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDÁK, EDELÉNYSKA 18		IČO: 17129133		DIČ: 2020036953											
1 M3 OP		27 046	1 M2 UP	27 046											
1 M2 ZP		27 046	1 M	27 046											
A ZRN		konštrukcie a práce		materiál		spolu ZRN		IN - Individuálne náklady		B		C		NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	256,80	257,61	514,41	6	Práce naúčtas			11	Zariadenie stavebníka					
2	PSV:	15 042,47	6 981,62	22 024,09	7	Murárske výpomocce			12	Prevádzkové vplyvy					
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			13	Stažené podmienky					
4	iné:				9				14						
5	Súčet:	15 299,27	7 239,23	22 538,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:			15	Súčet riadkov 11 až 14:					
projektant, rozpočtár, cenár		podpis:		dátum:		pečiatka:		D		ON - ostatné náklady		16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		dátum:		pečiatka:		17		Inžinierska činnosť		17		Inžinierska činnosť	
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		dátum:		pečiatka:		18		Projektové práce		18		Projektové práce	
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		dátum:		pečiatka:		19				19			
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		dátum:		pečiatka:		20		Súčet riadkov 16 až 19:		20		Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		dátum:		pečiatka:		E		Celkové náklady		E		Celkové náklady	
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		dátum:		pečiatka:		21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		dátum:		pečiatka:		22		DPH 20% z:		22		DPH 20% z:	
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		dátum:		pečiatka:		23		DPH 0% z:		23		DPH 0% z:	
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		dátum:		pečiatka:		24		Súčet riadkov 21 až 23:		24		Súčet riadkov 21 až 23:	
odberateľ, obstarávateľ		podpis:		dátum:		pečiatka:		F		Odpočet - prípočet		F		Odpočet - prípočet	

J.P. - STAV spol. s r.o. (10)
 Šafárikova 125
 C-48 01 ROŽŇAVA
 IČO: 36183792
 IČ DPH: SK2020036953



Duálne oceňovanie - SKK:
 Bez DPH: 678 994,85
 S DPH: 814 793,82

Odberteľ: Obec Kružná
 Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDAK, EDELENYSKA 18
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV
 JKSO :
 Dátum: 09.09.2011

Stavba :Rekonštrukcia a Modernizácia Ocu v Kružnej 1. ETAPA*
 Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia Ocu

Rekapitulácia rozpočtu v EUR Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
					Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	222,26	242,01	464,27	13 986,60	0,31471	0,000	0,000	
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE	34,54	15,60	50,14	1 510,52	0,18534	0,000	0,000	
PRACE A DODAVKY HSV spolu:	256,80	257,61	514,41	15 497,12	0,50005	0,000	0,000	
762 - Konštrukcie tesárske	634,80	2 102,29	2 737,09	82 457,58	1,86498	0,000	0,000	
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 808,46	0,00	6 808,46	205 111,66	3,36544	0,000	0,000	
766 - Konštrukcie stolárske	106,65	2 065,35	2 172,00	65 433,66	0,27600	0,000	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	61,41	547,43	608,84	18 341,92	0,20800	0,000	0,000	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 732,65	1 585,87	3 318,52	99 973,74	3,96399	0,000	0,000	
775 - Podlahy výsové a parketové	3 831,90	0,00	3 831,90	115 439,82	3,50117	0,000	0,000	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	882,83	680,68	1 563,51	47 102,30	0,15584	0,000	0,000	
783 - Malby	493,14	0,00	493,14	14 856,33	0,04627	0,000	0,000	
784 - Malby	490,63	0,00	490,63	14 780,72	0,09105	0,000	0,000	
PRACE A DODAVKY PSV spolu:	15 042,47	6 981,62	22 024,09	663 497,73	13,47274	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	15 299,27	7 239,23	22 538,50	678 994,85	13,97279	0,000	0,000	



Spracoval: J.P.-STAV
JKSO :
Dátum: 09.09.2011

Odberateľ: Obec Kružná
Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDAK, EDELEŇSKA 18
Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Stavba :Rekonštrukcia a Modernizácia OčÚ v Kružnej 1. ETAPA*
Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Suť v t	
											Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
PRACE A DODAVKY HSV														
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE														
53	011	62247-7010	Omieľka vonk. soklov Baumit mozaika bez tepelnej izolácie	5,975	m ²	27,00	813,400	161,33		4 860,230	0,04147			
71	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m ²	9,000	kus	6,77	203,950	60,93		1 835,580	0,16974			
74	MAT	553 301120	Zárubňa oceľová CGH 80x197x11cm L komaxit.	6,000	kus	26,89	810,090		161,34	4 860,530	0,06900			
75	MAT	553 301130	Zárubňa oceľová CGH 80x197x11cm P komaxit.	3,000	kus	26,89	810,090		80,67	2 430,260	0,03450			
			6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu:	464,270				222,26	242,01	13 986,600	0,31471			0,00
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE														
82	011	95394-2728	Osadenie zástavných žrdí do vnech. otvorov bez ich dodávky	2,000	kus	6,19	186,480	12,38		372,960	0,09174			
83	MAT	553 4750K85	Držiak zástavový	2,000	kus	7,80	234,980		15,60	469,970				
86	011	95690-1111	Osadenie schod. a balkón. zábradlia na cem. maltu do vnech. otvorov	8,000	kus	2,77	83,450	22,16		667,590	0,09360			
			9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu:	50,140				34,54	15,60	1 510,520	0,18534			0,00
			PRACE A DODAVKY HSV spolu:	514,41				256,80	257,61	15 497,12	0,50005			0,00
PRACE A DODAVKY PSV														
762 - Konštrukcie tesárske														
117	762	76284-1210	Montáž podbjania stropov a stiech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	195,438	m ²	3,16	95,200	617,56		18 605,220				
118	MAT	611 912200	Obloženie tatranský profil i.tr. SM hr. 16 š-65/80mm nad 2m	211,073	m ²	9,96	300,050		2 102,29	63 333,590	1,85744			
119	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	2,691	m ³	6,40	192,810	17,22		518,770	0,00753			
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	2 737,090				634,80	2 102,29	82 457,580	1,86498			0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby														
121	763	76311-1132	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKFI 100 mm	88,609	m ²	36,20	1 090,560	3 207,65		96 633,660	2,73625			
122	763	76311-1192	Montáž priečky sadrokartónovej W111 12,5 hr. 100 mm	88,609	m ²	25,31	762,490	2 242,69		67 563,280	0,59191			
123	763	76313-3020	Podhlavy sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF tl 12,5 mm	38,050	m ²	21,50	647,710	818,08		24 645,480	0,02169			
124	763	76313-3082	Montáž dosiek na Rigips, jednoducho opláštené	38,050	m ²	2,80	84,350	106,54		3 209,620	0,01560			
125	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	63,750	%	6,80	204,860	433,50		13 059,620				
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	6 808,460				6 808,46	0,00	205 111,660	3,36544			0,01
766 - Konštrukcie stoliárske														
139	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídli. do 0,8m	15,000	kus	6,23	187,660	93,45		2 815,270				
140	MAT	611 629150	Dvere vnútorné s nástrekom 60x197 plné	6,000	kus	127,13	3 829,920		762,78	22 979,510	0,09600			
141	MAT	611 629170	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 plné	9,000	kus	144,73	4 360,140		1 302,57	39 241,220	0,18000			
143	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stoliárske v objektoch výšky do 6 m	22,000	%	0,60	18,080	13,20		397,660				
			766 - Konštrukcie stoliárske spolu:	2 172,000				106,65	2 065,35	65 433,660	0,27600			0,01
144	767	76722-1220	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	12,800	m	4,42	133,160	56,58		1 704,530	0,00064			

J.P.-STAV spol. s r.o.
Safárikova 125
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 36 183 792
IČ DPH: SK20200269

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Specifickovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Suť v t Spolu
											Spolu	Spolu	
145	MAT	553 042330	Záhradlie šikmé z profilovej ocele	207,360 kg		2,64	79,530	4,83	547,43	16 491,880	0,20736		
146	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	6,040 %		0,80	24,100	61,41	547,43	18 341,920	0,20800		0,000
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	608,840									
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
147	771	77147-3113	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	70,180 m		1,81	54,530	127,03		3 826,910	0,04281		
148	771	77157-5110	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. do tmelu	137,612 m ²		10,92	328,980	1 502,72		45 270,940	0,67567		
149	MAT	597 639200	Dlaž. neglaz. protišmyková	147,523 m ²		10,75	323,850	1 585,87		47 775,920	3,24551		
150	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	32,156 %		3,20	96,400	102,90		3 099,970	3,96399		0,00
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	3 318,520				1 732,65	1 585,87	99 973,740	3,96399		0,00
			775 - Podlahy výšové a parketové										
151	775	77541-3150	Okrajová lišta parket	116,020 m		6,34	191,000	735,57		22 159,780	0,00116		
152	775	77551-1297	Podlahy z výšiek šír. iných drev. 1 hr. 21mm lep. do tmelu	183,055 m ²		16,76	504,910	3 068,00		92 426,570	3,50001		
153	775	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové spolu:	42,287 %		0,67	20,180	28,33		853,470	3,50117		0,00
			775 - Podlahy výšové a parketové spolu:	3 831,900				3 831,90	0,00	115 439,820	3,50117		0,00
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
154	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovinová do tmelu	66,600 m ²		12,88	388,020	857,81		25 842,380	0,15584		
155	MAT	597 4A4010	Obkladačka porovinová	67,932 m ²		10,02	301,860	680,68		20 506,170	0,15584		
156	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	13,167 %		1,90	57,240	25,02		753,750	0,15584		0,0
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	1 563,510				882,83	680,68	47 102,300	0,15584		0,0
			783 - Natery										
157	783	78322-2100	Natery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	34,200 m ²		3,96	119,300	135,43		4 079,960	0,00547		
158	783	78322-6100	Natery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	34,200 m ²		1,86	56,030	63,61		1 916,310	0,00274		
159	783	78372-6200	Natery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	172,998 m ²		1,70	51,210	294,10		8 860,060	0,03806		
			783 - Natery spolu:	493,140				493,14	0,00	14 856,330	0,04627		0,0
			784 - Malby										
160	784	78445-2371	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m	505,808 m ²		0,97	29,220	490,63		14 780,720	0,09105		
			784 - Malby spolu:	490,63				490,63	0,00	14 780,720	0,09105		0,0
			PRACE A DODAVKY PSV spolu:	22 024,09				15 042,47	6 981,62	663 497,73	13,47274		0,0
			Za rozpočet celkom	22 538,50				15 299,27	7 239,23	678 994,850	13,97279		0,0

J.P. - STAV spol. s r.o. (10)
 Šafárikova 125
 048 01 ROŽŇAVA
 IČO: 36 183 782
 IČ DPH: SK2020036953

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba: Rekonštrukcia a Modernizácia OcÚ v Kružnej 1. ETAPA		Miesto: Kružná		Rozpočet:					
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ		JKSO:		Spracoval: J.P.-STAV					
Časť: 01 Zdravotechnická inštalácia				Dňa: 09.09.2011 Zmluva č.:					
Odberateľ: Obec Kružná				IČO: 594776 DIČ: 2020937523					
Dodávateľ: J.P. STAV spol. s r.o., Rožňava				IČO: 36183792 DIČ: 2020036953					
Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDÁK, EDELEŇSKA 18				IČO: 17129133 DIČ: 1030701045					
1 M3 OP		1 582		1 582					
1 M2 ZP		1 582		1 582					
1 M2 UP		1 582		1 582					
1 M		1 582		1 582					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	402,25	915,95	1 318,20	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné:				9		14		
5	Súčet:	402,25	915,95	1 318,20	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady	
dátum: _____ podpis: _____				dátum: _____ podpis: _____				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka: _____				pečiatka: J.P. - STAV spol. s r.o. (10) Šatárkova 125 048 01 ROŽŇAVA IČO: 36 183 792 IČ DPH: SK2020036953				17 Inžinierska činnosť	
odberateľ, obstarávateľ				Duálne oceňovanie - SKK: 39 712,09 Bez DPH: 47 654,51 S DPH:				18 Projektové práce	
dátum: _____ podpis: _____				dátum: _____ podpis: _____				19	
pečiatka: _____				pečiatka: _____				20 Súčet riadkov 16 až 19:	
								E Celkové náklady	
								21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 318,20	
								22 DPH 20% z: 1 318,20 263,64	
								23 DPH 0% z:	
								24 Súčet riadkov 21 až 23: 1 581,84	
								F Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Obec Kružná
 Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDAK, EDELEŇSKA 18
 Dodávateľ: J.P. STAV spol. s r.o., Rožňava

Spracovali: J.P.-STAV
 JKSO :
 Dátum: 09.09.2011

Stavba : Rekonštrukcia a Modernizácia OčÚ v Kružnej 1. ETAPA
 Objekt : SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ
 Časť : 01 Zdravotechnická inštalácia

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
					Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
721 - Vnútná kanalizácia	21,14	0,00	21,14	636,87	0,00000	0,00000	0,000	
722 - Vnútny vodovod	148,95	59,45	208,40	6 278,25	0,00956	0,000	0,000	
725 - Zariadenie predmety	232,16	856,50	1 088,66	32 796,97	0,10787	0,000	0,000	
PRACE A DODAVKY PSV spolu:	402,25	915,95	1 318,20	39 712,09	0,11743	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	402,25	915,95	1 318,20	39 712,09	0,11743	0,000	0,000	



J.P. STAV spol. s r.o. ¹⁰
 Šafárikova 125
 048 01 ROŽŇAVA
 IČO: 36 183 792
 IČ DPH: SK2020036953

Spracoval: J.P.-STAV
JKSO :
Dátum: 09.09.2011

Odberateľ: Obec Kružná
Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDAK, EDELEŇENSKA 18
Dodávateľ: J.P. STAV spol. s r.o., Rožňava

Stavba : Rekonštrukcia a Modernizácia Očú v Kružnej 1. ETAPA
Objekt : SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia Očú
Časť : 01 Zdravotechnická inštalácia

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Suč v t Spolu
											Spolu	Spolu	
PRÁCE A DODAVKY PSV													
721 - Vnútroňá kanalizácia													
19	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	10,000 m	m	0,56	16,870	5,60		168,710			
20	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	12,000 m	m	0,76	22,900	9,12		274,750			
21	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,200 t	t	16,20	488,040	3,24		97,610			
22	721	99872-1193	Pripl. za zväč. presun hmôt do 500 m pre vnút. kanalizáciu	0,200 t	t	15,90	479,000	3,18		95,800			
			721 - Vnútroňá kanalizácia spolu:	21,140				21,14		636,870	0,00000	0,00000	0,00
722 - Vnútroňý vodovod													
29	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	8,000 kus	kus	3,04	91,580	24,32		732,660			0,00032
30	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vřok T13	8,000 kus	kus	5,40	162,680	8,90		1 301,440			0,00014
31	721	72222-9102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	2,000 kus	kus	4,45	134,060			268,120			0,00080
32	MAT	551 135010	Kohút guľový BOSSINI voda 3/4	2,000 kus	kus	4,65	140,090			280,170			0,00050
33	MAT	551 135030	Kohút guľový BOSSINI voda 5/4	1,000 kus	kus	6,95	209,380			209,380			0,00072
34	721	72222-9104	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 5/4	1,000 kus	kus	6,85	206,360			206,360			0,00036
35	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventily spáňny VE 3030 G 3/4	1,000 kus	kus	7,60	228,960			228,960			0,00102
36	721	72223-1162	Armat. vod. s 2 závit. ventily poistny priamy ON 137030 G 3/4	1,000 kus	kus	37,00	1 114,660			1 114,660			0,00570
37	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	33,500 m	m	1,18	35,550			726,640			
38	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	33,500 m	m	0,72	21,690			9,640			
39	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,022 t	t	14,60	439,840			9,340			
40	721	99872-2193	Pripl. za zväč. presun hmôt do 500 m pre vnút. vodovod	0,022 t	t	14,00	421,760			59,45			0,00956
			722 - Vnútroňý vodovod spolu:	208,400				148,95		6 278,250	0,00956	0,00956	0,0
725 - Zariadenie predmety													
45	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	2,000 súbor	súbor	26,50	798,340			1 596,680			0,00330
46	MAT	642 328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	2,000 kus	kus	152,00	4 579,150			9 158,300			0,04700
47	721	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000 kus	kus	3,05	91,880			183,770			0,00060
48	MAT	552 309700	Drez plech. smaltov. oválny BI 537 1A	1,000 kus	kus	53,50	1 611,740			1 611,740			0,01000
49	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000 súbor	súbor	25,00	753,150			1 506,300			0,00416
50	MAT	642 171600	Umývadlo štandardná kvalita	2,000 kus	kus	50,50	1 521,360			3 042,730			0,02200
51	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	1,000 súbor	súbor	10,30	310,300			310,300			0,00002
52	721	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých smaltované	1,000 kus	kus	21,00	632,650			632,650			0,00202
53	721	72531-9202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	1,000 kus	kus	1,80	54,230			54,230			0,00020
54	721	72553-9101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	1,000 súbor	súbor	54,00	1 626,800			1 626,800			0,00422
55	MAT	541 322960	Elektr. ohrievač vody PSD50l 50L 0,9KW tlak.	1,000 kus	kus	219,00	6 597,590			6 597,590			0,01000
56	721	72582-9202	Montáž batérií umyv. a drez. ostatných typov nást. porcelán.	3,000 kus	kus	9,05	272,640			817,920			0,00048
57	MAT	551 431741	Batéria drezová jednopáková do 1otvoru štandardná kvalita	1,000 kus	kus	94,00	2 831,840			2 831,840			0,00133
58	MAT	551 439700	Batéria umývadlová G 1/2 štandardná kvalita	2,000 kus	kus	42,50	1 280,360			2 560,710			0,00200
59	721	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	2,000 kus	kus	2,41	72,600			145,210			0,00054
60	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,108 t	t	16,90	509,130			55,130			
61	721	99872-5193	Pripl. za zväč. presun hmôt do 500 m pre zariad. predmety	0,108 t	t	20,00	602,520			65,070			

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód položky	Kód položky cenníka	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Suť v t	
											Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
725 - Zariadenovacie predmety spolu:				1 088,66				232,16	856,50	32 796,970	0,10787		0,000	
PRACE A DODÁVKY PSV spolu:				1 318,20				402,25	915,95	39 712,090	0,11743		0,000	
Za rozpočet celkom				1 318,20				402,25	915,95	39 712,090	0,11743		0,000	



J.P. - STAV spol. s r.o. (10)
 Šafárikova 125
 048 01 ROŽŇAVA
 IČO: 36 183 792
 IČ DPH: SK2020036963

Súpis vykonaných prác v EUR

OBJEDNÁVATEĽ: OBECNÝ ÚRAD KRUŽNÁ
STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OcÚ V KRUŽNEJ
OBJEKT: 02 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

A. Odborné plynové zariadenie / od PS po spotrebiče /

800 - 721 Zdravotechnické inštalácie							
1. 723 19 0203	Prípojka k spotrebičom	ks	2,0	18,93	37,86		
2. 723 15 0303	Potrubié oc.zvarované DN 15	m	5,0	1,65	8,1		
3. 723 15 0304	Potrubié oc.zvarované DN 20	m	1,0	5,1	5,1		
4. 723 15 0305	Potrubié oc.zvarované DN 25	m	3,0	5,5	16,5		
7. 723 15 0308	Potrubié oc.zvarované DN 50	m	40,0	7,3	292,0		
9. 723 21 3111	Gul.uzáver DN 15	ks	2,0	5,0	10,0		
12. 723 21 0367	Oc.chránička DN 28 x 2,5	m	2,0	2,85	5,7		
13. 723 21 0368	Oc.chránička DN 32 x 2,5	m	3,0	3,0	9,0		
14. 723 21 0369	Oc.chránička DN 38 x 2,5	m	1,0	3,25	3,25		
15. 723 21 0340	Oc.chránička DN 44,5 x 2,5	m	2,0	3,4	6,8		
16. 723 21 0341	Oc.chránička DN 57 x 3	m	2,0	3,65	7,3		
17. 723 21 0342	Oc.chránička DN 76 x 3	m	3,0	4,0	12,0		
18. 723 21 0343	Redukcia	ks	7,0	8,3	58,1		
							471,71

Spolu:

J.P. - STAV spol. s r.o. ¹⁰
Safárikova 125
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 36 183 792
IČ DPH: SK2020036953



Špecifikácia príslušenstva

1.	Objímky, konzoly, závesy	ks	40,0	2,66	106,4
Spolu:	zaobstarávacie náklady	%	15		106,4
Spolu:					126,62

Nátery potrubia a príslušenstva

800 - 783	Nátery				
1. 783 42 1110	Vrchný náter potr.synt.	m	45,0	0,6	27,0
2. 783 42 1710	Zákl.náter potr.synt.	m	45,0	0,4	18,0
3. 783 22 2100	Nátery konzol, objímok a závesov synt.vrchné	m	10,0	1,1	11,0
4. 783 22 6100	Nátery "- zákl.	m	10,0	0,6	6,0
Spolu:					62,0

Dodávka spotrebičov

1. plyn. VT BETA 5		ks	2,0	275,51	551,02
Spolu:					551,02

J.P. - STAV spol. s r.o.
 Šafárikova 125
 048 01 ROŽŇAVA
 IČO: 36 183 792
 IČ DPH: SK2020036983

B. Odovzdanie a uvedenie do prevádzky OPZ

1.	HZS	Vpustenie plynu, nastavenie horákov, zaučenie obsluhy, odovzdanie, navrtávka	h	8,0	10,0	80,0
2.		Práce revízneho technika	h	8,0	10,0	80,0
Spolu:						160,0

Rekapitulácia

A. OPZ

1. Zdravotechnické inštalácie	471,71
2. Špecifikácia príslušenstva	126,62
3. Nátery	62,0
6. Odovzdanie a uvedenie do prevádzky	160,0
7. Dodávka regulačnej technológie	0,0
8. Dodávka spotrebičov	551,02

Spolu: 1371,35 €
20% DPH: 274,27 €

Celkom vrátane DPH:

1645,62 €

J.P. STAV spol. s r.o. ⁽¹⁰⁾
Šafárikova 125
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 36 183 792
IČ DPH: SK2020036953



Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Číslo položky	N Á Z O V	Jed. Množst	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		NÁKLADY SPOLU		SPOLU
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
		1. ELEKTROINŠTALÁCIA						
11.	210.10/0001	Ukončenie vodičov	ks	5,80	1,17	0,00	129,18	129,18
12.	210.11/0021	Vypínač jednopól., 10 A, 230 V, typ 3553-A01340	ks	4,21	8,09	105,22	202,15	307,38
13.	210.11/0021	Vypínač jednopól., 10A, 230V, typ: 3558-01600B , IP44, ABB	ks	6,19	8,09	12,38	16,17	28,55
14.	210.11/0021	Vypínač jednopól. sériový, 10 A, 230 V, typ 3553-A05340	ks	4,40	8,09	26,41	48,52	74,93
15.	210.11/0021	Vypínač jednopól. striedavý, 10 A, 230 V, typ 3553-A06340	ks	4,40	8,09	70,42	129,38	199,80
16.	210.11/0021	Vypínač jednopól. križový, 10 A, 230 V, typ 3553-A08340	ks	4,61	8,09	13,83	24,26	38,09
17.	210.11/1053	Zásuvka jednofázová,16 A, 230 V, typ 5518-A2340,ABB	ks	3,74	9,24	63,54	157,10	220,64
18.	210.11/1053	Zásuvka jednofázová dvojinásobná,16 A, 230 V, typ 5518-A2340,ABB	ks	5,26	12,51	68,44	162,68	231,12
19.	210.11/1053	Zásuvka jednofázová trojnásobná,16 A, 230 V, (spol ranček)	ks	19,45	16,36	38,90	32,73	71,63
20.	210.11/1053	Zásuvka jednofázová,16A, 230V, typ 5518-600B , IP44, ABB	ks	5,49	9,24	5,49	9,24	14,73
21.		Sporáková prípojka, 16A, 400V, typ: 3425A-03340B, IP20, ABB	ks	11,94	16,56	35,83	49,67	85,50
22.	210.20/1088	Svietidlo žiarivkové stropné zápusťené, typ: TBS 160, 4xTL-D18W IC C3, IP20, PHILIPS	ks	61,61	6,52	800,90	84,79	885,70
23.	210.20/1088	Svietidlo žiarivkové stropné, 2x 36 W, PHILIPS typ: TCS 125, 2xTLD36W EI, IP20, PHILIPS	ks	22,73	7,89	45,46	15,77	61,23
24.		Svietidlo zápusťenné dovlvlning - PHILIPS typ: TBS 120, 2xTL-C/2P26W/830 230V L CW2, IP20,	ks	40,66	6,52	569,28	91,32	660,59
25.		Svietidlozápusťenné dovlvlning - PHILIPS typ: TBS 120, 1xTL-C/2P26W/830 230V L CW2, IP20,	ks	38,67	6,52	154,68	26,09	180,77
26.		Svietidlo reflektorové - PHILIPS typ: MCS 502 CDM-TC56W/830 EB 24 BA GR, IP20	ks	59,75	6,52	477,99	52,18	530,17
27.		Svietidlo žiarovkové nástenné, typ: typ: 513 04 01, Ž200W, vyr.: Elisvit, N. Zámky	ks	12,78	6,52	12,78	6,52	19,30
28.		Svietidlo žiarovkové nástenné typ: 11361 SB+,1x36W FLC, IP20, AMI N. Zámky	ks	10,82	6,52	54,11	32,61	86,72

J.P.-STAV spol. s r.o.
Safárikova 125
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 36 183 792
SK: 202002653

Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Číslo položky	NÁZOV	Jed.	Množst	JEDNOTKOVÉ NAKLADY		NAKLADY SPOLU		SPOLU
					Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
29.		Svietidlo núdzového osvetlenia, typ TWH 344, TL 8W, PHILIPS, IP 20	ks	4	28,78	9,24	115,12	36,96	152,08
		SPOLU:					2 670,78	1 307,34	3 978,12
3.	E20001	2. ROZVÁDZAČ RO - 01 Dvojpolový prúdový chránič s ističom, typ: OLF1 16B/1N/0,03, In=16A, IΔ=0,03A	ks	4	56,73	11,92	226,91	47,67	274,58
4.	E20001	Dvojpolový prúdový chránič s ističom, typ: LFI 10B/1N/0,03, In=10A, IΔ=0,03A	ks	1	59,88	11,92	59,88	11,92	71,80
8.		Stýkač trojpolový, typ: S40 - 40, In=40A	ks	1	21,89	5,63	21,89	5,63	27,51
10.		Spinacie hidiny, typ: MAP-16-001-A230 výr. OEZ	ks	1	53,61	7,50	53,61	7,50	61,11
		SPOLU:					362,29	72,71	435,00
3.	E20001	3. ROZVÁDZAČ RO - 02 Dvojpolový prúdový chránič s ističom, typ: OLF1 16B/1N/0,03, In=16A, IΔ=0,03A	ks	4	56,73	11,92	226,91	47,67	274,58
7.	E20101	Istič trojpolový, typ LSN - 16B/3, In= 16 A	ks	1	15,73	11,17	15,73	11,17	26,90
8.		Stýkač trojpolový, typ: S20 - 20, In=20A	ks	1	18,72	5,63	18,72	5,63	24,35
10.		Spinacie hidiny, typ: MAP-16-001-A230 výr. OEZ	ks	1	53,61	7,50	53,61	7,50	61,11
		SPOLU:					314,98	71,96	386,94
		REKAPITULÁCIA NÁKLADOV							
		1. ELEKTROINŠTALÁCIA							
		2. ROZVÁDZAČ RO - 01					2 670,78	1 307,34	3 978,12
		3. ROZVÁDZAČ RO - 02					362,29	72,71	435,00
		CELKOM bez DPH:					3 348,05	1 452,01	4 800,06
		DPH 20%:							960,01

CELKOM bez DPH:

DPH 20%:

J.P. - STAV spol. s r.o.
Safárikova 125
048 01 ROŽŇANOV
IČO: 36 183 792
IČ DPH: SK2020036953

OBEK KRUŽNÁ
 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
 OcÚ V KRUŽNEJ,
SO-09: ELEKTROINŠTALÁCIA

Spracoval: J.P.-STAV
 Dátum: 09.09.2011

Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Číslo položky	NÁZOV	Jed. Množst	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		NÁKLADY SPOLU		SPOLU
				Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
		CELKOM vrátane DPH:						5 760,07

J.P.-STAV spol. s.r.o. ¹⁰
 Šafárikova 125
 048 01 ROŽŇAVA
 IČO: 36 183 792
 IČ DPH: SK2020036953



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH č.6za obdobie:
v zmysle zmluvy o dielo:VIII.2011
č. 01/03/2009zhotoviteľ: J.P. - STAV, spol. s r.o.
stavba: Rekonštrukcia a Modernizácia OcÚ
v Kružnej


č. PS a č. SO	č. hlavy SR	názov prev. súboru a stav. objektu druh nákladov	zmluvná cena (v EUR)	prestavané v EUR za obdobie		
				predošlé	sledované	od začiatku
SO 01		Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ v Kružnej	124 926,74	102 376,29	22 538,50	124 914,79
časť 01		Zdravotechnika	3 061,95	1 691,65	1 318,20	3 009,85
časť 02		Ústredné vykurovanie	1 371,35	0,00	1 371,35	1 371,35
časť 03		Elektroinštalácia	13 195,80	8 395,73	4 800,06	13 195,79
SO 10		NN prípojka	497,69	497,69	0,00	497,69
		spolu:	143 053,53	112 961,36	30 028,11	142 989,47
x		stavebné objekty spolu	143 053,53	112 961,36	30 028,11	142 989,47

Poznámka: - v hlavičke uviesť číslo a názov stavby prípadne aj názov ucelenej časti stavby

REKAPITULÁCIA

x						
x						
x						
x						
x						
x						
x						
x						
x						
x						
x						
x		investičné náklady spolu	0	0	0	0
x						
x		celkové náklady spolu	0	0	0	0

Poznámka: - navyše práce majú byť rozpísané podľa ich druhu v členení podľa objektovej skladby
- všetky uvedené ceny sú bez DPH.

organizácia (pečiatka)	dátum	meno	podpis
J.P. - STAV spol. s.r.o. ⁽¹⁰⁾ Šafárikova 125 048 01 ROŽŇAVA IČO: 36 183 792 IČ DPH: SK2020036953	09.09.2011	Peter Jakobej	
za odberateľa: Obec Kružná		Ondrej Fábián	